

Na temelju članka 19. Statuta PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-01/07-01/01, URBROJ: 2137-25-07-02, KLASA: 021-06/09-01/01, URBROJ: 2137-25-09-02, KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 19. rujna 2011., KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 29. prosinca 2011., KLASA: 021-06/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-03, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/14-01/07, URBROJ: 2137-25-14-03, KLASA: 021-06/15-01/08, URBROJ: 2137-25-15-03, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 37. sjednici održanoj 26. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 5 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o.

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 5 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Dodatak br. 5).

Članak 2.

Dodatkom br. 3 definiran je krajnji rok za izradu i predaju projektno-tehničke dokumentacije Naručitelju na dan 31. siječnja 2024. godine. Okolnosti navedene u članku br. 3 Dodatka br. 3 na koje nisu mogle utjecati ugovorne strane, a koje su dovele do kašnjenja izrade projektno-tehničke dokumentacije, prouzročile su produljenje roka za izradu i predaju projektno-tehničke dokumentacije na dan 31. siječnja 2024. godine ali koji ipak nije bio dovoljno produljen za uredno izvršenje ugovornih obveza stoga su ugovorne strane potpisivanjem Dodatka br. 4 navedeni krajnji rok za izradu i predaju projektno-tehničke dokumentacije odredile na dan 29. veljače 2024. godine. Iako je Dodatkom br. 4 rok za izradu i predaju projektno-tehničke dokumentacije produljen do 29. veljače 2024. godine, opseg poslova koji je Izvršitelj trebao izvršiti do navedenog roka bio je znatno složeniji u odnosu na predviđeni opseg poslova stoga Izvršitelj nije u potpunosti mogao izvršiti ugovorne obveze niti u tom produljenom roku. U vidu urednog izvršavanja obveza preuzetih Ugovorom, potrebno je produžiti krajnji rok za izradu i isporuku projektno-tehničke dokumentacije.

Članak 3.

Početak obavljanja usluge je odmah nakon potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, a rokovi su sljedeći:

1. Rok za izradu dvije varijante Idejnog rješenja – 20 kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora,

2. Rok za razradu odabranog Idejnog rješenja do razine potrebne za ishođenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja – 30 kalendarskih dana od obavijesti Naručitelja o izboru odabrane varijante odabranog Idejnog rješenja,
3. Rok za izradu Glavnog projekta i ishođenja potvrda na Glavni projekt – 60 kalendarskih dana od potpisivanja Dodatka br. 2,
4. Rok za izradu i predaju Izvedbenog projekta i Troškovnika – do 31. ožujka 2024. godine.

Izvršitelj je dužan cjelokupnu projektno-tehničku dokumentaciju izraditi i predati najkasnije do 31. ožujka 2024. godine. Naručitelj je dužan nakon uredno izrađene i dostavljene projektno-tehničke dokumentacije izvršiti isplatu prema unaprijed određenim iznosima i dinamici plaćanja. Izvršitelj je dužan i nakon isplate izvršiti sve izmjene projektno-tehničke dokumentacije ukoliko se za njih ukaže potreba kako bi se obveze iz Ugovora mogle u potpunosti izvršiti.

U te rokove nije uračunato vrijeme nužno za dobivanje suglasnosti.

Uredno izvršenim ugovorom smatra se dan predaje projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet ove javne nabave Naručitelja i izvršene sve promjene na zahtjev nadležnih tijela i Naručitelja, a koje su nužne za dobivanje građevinske dozvole i nakon isplate Naručitelja. Zahtjev za izdavanje e-građevinske dozvole dužan je podnijeti Izvršitelj.

Članak 4.

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 5 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

**UPRAVNO VIJEĆE
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/24-01/2
URBROJ: 2137-114-24-9

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Darko Masnec



**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 5 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o., objavljena je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 26.02. 2024., te je stupila na snagu dana 26.02. 2024. godine.

RAVNATELJICA:

Melita Birčić

