

Na temelju članka 19. Statuta PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-01/07-01/01, URBROJ: 2137-25-07-02, KLASA: 021-06/09-01/01, URBROJ: 2137-25-09-02, KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 19. rujna 2011., KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 29. prosinca 2011, KLASA: 021-06/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-03, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/14-01/07, URBROJ: 2137-25-14-03, KLASA: 021-06/15-01/08, URBROJ: 2137-25-15-03, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 40. sjednici održanoj 30. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 7 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o.

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 7 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Dodatak br. 7).

Članak 2.

Dodatkom br. 6 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 1 i 2, utvrđen je krajnji rok za izradu i predaju projektno-tehničke dokumentacije 30. travnja 2024. godine, ali zbog okolnosti na koje nije mogao utjecati ni Izvršitelj ni Naručitelj, Izvršitelj nije u potpunosti mogao izvršiti ugovorne obveze do utvrđenog krajnjeg roka za izradu i predaju projektno-tehničke dokumentacije. U vidu urednog izvršavanja obveza preuzetih Ugovorom, potrebno je produžiti krajnji rok za izradu i isporuku projektno-tehničke dokumentacije.

Članak 3.

Početak obavljanja usluge je odmah nakon potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, a rokovi su sljedeći:

1. Rok za izradu dvije varijante Idejnog rješenja – 20 kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora,
2. Rok za razradu odabranog Idejnog rješenja do razine potrebne za ishodenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja – 30 kalendarskih dana od obavijesti Naručitelja o izboru odabrane varijante odabranog Idejnog rješenja,
3. Rok za izradu Glavnog projekta i ishodenja potvrda na Glavni projekt – 60 kalendarskih dana od potpisivanja Dodatka br. 3,
4. Rok za izradu Izvedbenog projekta i Troškovnika – do 15. svibnja 2024. godine.

Izvršitelj je dužan cjelokupnu projektno-tehničku dokumentaciju izraditi i predati najkasnije do 15. svibnja 2024. godine. Naručitelj je dužan nakon uredno izrađene i dostavljene projektno-tehničke dokumentacije izvršiti isplatu prema unaprijed određenim iznosima i dinamici plaćanja.

Uredno izvršenim ugovorom smatra se dan predaje projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet ove javne nabave Naručitelja i ukoliko su izvršene sve promjene, na zahtjev nadležnih tijela i Naručitelja, a za vrijeme trajanja Osnovnog ugovora i svih njegovih Dodataka.

Članak 5.

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 7 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

**UPRAVNO VIJEĆE
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/24-01/5
URBROJ: 2137-114-24-9

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Darko Masnec



**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 7 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 30.04. 2024., te je stupila na snagu dana 30.04. 2024. godine.

RAVNATELJICA:
Melita Birčić

