

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 3a Statuta PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-01/07-01/01, URBROJ: 2137-25-07-02, KLASA: 021-06/09-01/01, URBROJ: 2137-25-09-02, KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 19. rujna 2011., KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 29. prosinca 2011, KLASA: 021-06/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-03, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/14-01/07, URBROJ: 2137-25-14-03, KLASA: 021-06/15-01/08, URBROJ: 2137-25-15-03, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 9. sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ (u daljnjem tekstu: Dodatak br. 1).

Članak 2.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije provela je postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač po Grupama od 1 do 7 u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“. Za Grupe 1 i 2 najpovoljnije ponude bile su ponude zajednice ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. s cijenom od 164.375,00 kuna s PDV-om za obje grupe.

Nastavno na značajan porast cijena energenata i nesigurnost u opskrbi, prije svega plinom, a s ciljem da se što više smanji potrošnja energije fosilnih goriva te se što više koriste obnovljivi izvori energije, ukazala se potreba za dodatnim projektiranjem toplinske dizalice i toplinske elektrane. S obzirom na okolnosti koje nisu bile poznate u trenutku ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije, ukazala se potreba za obavljanjem dodatnih usluga koje nisu bile ugovorene Osnovnim ugovorom, ali su nužne za izvršenje usluge, dok bi promjena izvršitelja prouzročila značajne poteškoće.

Dodatne usluge obuhvaćaju usluge izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Gimnazije I. Z. Dijankovečkog Križevci - grupa 1, sukladno ponudi P-2022-03-17 od 17. ožujka 2022., koja je sastavni dio Dodatka br. 1. i uslugu izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i energetske obnovu OŠ Ferdinandovac – grupa 2, sukladno ponudi P-2022-03-17 od 17. ožujka 2022. godine, koja je sastavni dio Dodatka br. 1 za što je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije kao Naručitelj uputila poziv na dostavu ponude, a Izvršitelj je dostavio ponude za dodatne usluge koje su prilog Dodatka br. 1.

Članak 3.

Vrijednost dodatne usluge iz članka 2. za grupu 1 iznosi 17.400,00 kuna (slovima: sedamnesttisućačetiristotine kuna) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 4.350,00 kuna (slovima: četiritsućetrstotinedeset kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 21.750,00 kuna (slovima: dvadesetjednatisućasedamstotina pedeset kuna).

Vrijednost dodatne usluge iz članka 2. za grupu 2 iznosi 21.900,00 kuna (slovima: dvadesetjednutisućudevetstotina kuna) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 5.475,00 kuna (slovima: pettisućačetiristotinesedamdesetpet kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 27.375,00 kuna (slovima: dvadesetsedamtisućatristotinedeset kuna).

Ukupna cijena izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije iz članka 2. ovog Dodatka br. 1 za grupe 1 i 2 iznosi: 39.300,00 kuna (slovima: tridesetdevettisućatristotine kuna), na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 9.825,00 kuna (slovima: devettisućaosamstotinadvadesetpet kuna), odnosno sveukupna cijena dodatne usluge s PDV-om iznosi 49.125,00 kuna (slovima: četrdesetdevettisućastodvadesetpet kuna).

Članak 4.

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i dat će se na suglasnost Županu.

UPRAVNO VIJEĆE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/22-01/4
URBROJ: 2137-114-22-4

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Danko Masnec



**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ objavljena je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 24.03. 2022., te je stupila na snagu dana 24.03. 2022. godine.

RAVNATELJICA:
Melita Birčić
