

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 3a Statuta PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-01/07-01/01, URBROJ: 2137-25-07-02, KLASA: 021-06/09-01/01, URBROJ: 2137-25-09-02, KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 19. rujna 2011., KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 29. prosinca 2011, KLASA: 021-06/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-03, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/14-01/07, URBROJ: 2137-25-14-03, KLASA: 021-06/15-01/08, URBROJ: 2137-25-15-03, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 9. sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ (u daljnjem tekstu: Dodatak br. 1).

Članak 2.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije provela je postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač po Grupama od 1 do 7 u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“. Za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 najpovoljnije ponude bile su ponude Ureda ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića s cijenom od 537.500,00 kuna s PDV-om za svih pet grupa.

Članak 3.

Nastavno na značajan porast cijena energenata i nesigurnost u opskrbi, prije svega plinom, a s ciljem da se što više smanji potrošnja energije fosilnih goriva te se što više koriste obnovljivi izvori energije, ukazala se potreba za dodatnim projektiranjem toplinske dizalice i toplinske elektrane. S obzirom na okolnosti koje nisu bile poznate u trenutku ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije, ukazala se potreba za obavljanjem dodatnih usluga koje nisu bile ugovorene Osnovnim ugovorom, ali su nužne za izvršenje usluge, dok bi promjena izvršitelja prouzročila značajne poteškoće.

Dodatna usluga obuhvaća uslugu izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ F. Koncelak, Drnje - grupa 3, uslugu izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Gimnazije I. Kranjčeva, Đurđevac - grupa 4, uslugu izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i energetske obnovu OŠ A.

Palmovića, Rasinja - grupa 5, uslugu izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i energetska obnovu PŠ Podravske Sesvete - grupa 6, uslugu izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju školske dvorane i energetska obnovu OŠ G. Vitez, Sveti Ivan Žabno - grupa 7, sukladno Ponudi P-01-2022 od 16. ožujka 2022. godine, koja je sastavni dio Dodatka br. 1 za što je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije kao Naručitelj uputila poziv na dostavu ponude, a Izvršitelj je dostavio ponudu za dodatne usluge koja je u prilogu Dodatka br. 1.

Članak 4.

Vrijednost dodatne usluge iz članka 3. za grupu 3 iznosi 24.300,00 kuna (slovima: dvadesetčetiristisućetrstotine kuna) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 6.075,00 kuna (slovima: šesttisućasedamdesetpet kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 30.375,00 kuna (slovima: tridesettisućatristotinesedamdesetpet kuna).

Vrijednost dodatne usluge iz članka 3. za grupu 4 iznosi 23.700,00 kuna (slovima: dvadesettristisućesedamstotina kuna) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 5.925,00 kuna (slovima: pettisućadevetstotinadvadesetpet kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 29.625,00,00 kuna (slovima: dvadesetdevettisućašeststotinadvadesetpet kuna).

Vrijednost dodatne usluge iz članka 3. za grupu 5 iznosi 27.000,00 kuna (slovima: dvadesetsedamtisuća kuna) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 6.750,00 kuna (slovima: šesttisućasedamstotinapedeset kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 33.750,00 kuna (slovima: tridesettristisuće sedamstotinapedeset kuna).

Vrijednost dodatne usluge iz članka 3. za grupu 6 iznosi 27.000,00 kuna (slovima: dvadesetsedamtisuća kuna) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 6.750,00 kuna (slovima: šesttisućasedamstotinapedeset kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 33.750,00 kuna (slovima: tridesettristisuće sedamstotinapedeset kuna).

Vrijednost dodatne usluge iz članka 3. za grupu 7 iznosi 27.000,00 kuna (slovima: dvadesetsedamtisuća kuna) bez PDV-a, na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 6.750,00 kuna (slovima: šesttisućasedamstotinapedeset kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 33.750,00 kuna (slovima: tridesettristisućesedamstotinapedeset kuna).

Ukupna cijena izrade dodatne projektno-tehničke dokumentacije iz članka 3. ovog Dodatka br. 1. za grupe: 3, 4, 5 6 i 7 iznosi: 129.000,00 kuna (slovima: stovadesetdevettisuća kuna), na što se obračunava PDV po stopi od 25 % koji iznosi 32.250,00 kuna (slovima: tridesetdvjetisućedvjestotinapedeset kuna), odnosno sveukupna cijena usluge s PDV-om iznosi 161.250,00 kuna (slovima:stošezdesetjednatisućudvjestotinapedeset kuna).

Članak 5.

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ stupa na snagu danom objave na

oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i dat će se na suglasnost Županu.

**UPRAVNO VIJEĆE
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/22-01/4
URBROJ: 2137-114-22-5

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Darko Masnec



**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ objavljena je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 24.03. 2022., te je stupila na snagu dana 24.03. 2022. godine.

RAVNATELJICA:
Melita Birčić
